hexagone
École Supérieure d'Informatique

Projet de groupe

1GEST – Gestion de projet et outils collaboratifs · 12 et 16 novembre 2026

Contexte

Votre équipe vient d'être choisie par un client pour réaliser une application. Le client sait ce qu'il veut… à peu près. Son besoin est flou, il oublie des détails importants et il changera peut-être d'avis en cours de route. Comme dans la vraie vie.

Votre mission : **comprendre son besoin, le découper, l'estimer, le planifier et suivre le projet** avec les outils d'une vraie équipe. Vous n'écrirez aucune ligne de code. Tout ce que vous produisez, ce sont les documents et les outils qui permettraient à une équipe de développement de démarrer lundi matin.

Ce projet en bref

- **Équipes** de 3 ou 4. Le groupe de Clermont-Ferrand travaille ensemble au campus et me rejoint sur Teams.
- **Atelier 1** (jeudi 12 novembre) : cadrage, backlog, estimation et tableau Trello.
- **Atelier 2** (lundi 16 novembre) : le projet passe sur GitHub, avec les documents de l'équipe.
- **Soutenance** de 10 minutes le lundi 16 novembre à partir de 14h45.
- Le projet compte pour **70 %** de la note du module (livrables sur 12, soutenance sur 8).

Groupe de Clermont-Ferrand

- Vous travaillez **ensemble dans la même salle**, comme les équipes de Versailles. Toutes les étapes se font en face à face.
- Un ordinateur reste connecté à la réunion Teams, caméra allumée, micro coupé quand vous travaillez. Allumez-le pour me parler.
- Je vous rejoins sur Teams à chaque étape. Pour me montrer votre travail, partagez l'écran de l'ordinateur concerné.
- Une question ? Écrivez-la dans le chat de la réunion, je réponds dès que possible.
- Si la connexion coupe, continuez avec cet énoncé (en ligne ou en PDF) et reconnectez-vous dès que possible. Rien n'est perdu.

Atelier 1 – Simuler un projet

1 L'équipe et les rôles

Acteurs · Scrum

Formez votre équipe puis répartissez ces rôles. Chaque rôle est tenu par une seule personne.

Rôle	Ce qu'il fait pendant le projet
Client (MOA)	Reçoit le cahier des charges et il est le **seul** à le lire. Il exprime le besoin, répond aux questions et valide les livrables. Il joue son personnage jusqu'au bout.
Product Owner	Représente le client dans l'équipe. Il rédige et priorise le backlog. Il a le dernier mot sur les priorités.
Scrum Master	Anime les étapes, surveille le temps et tient le tableau à jour. Il crée le dépôt GitHub de l'équipe.
Developer (équipe de 4)	Le quatrième membre prépare les documents avec le Product Owner et le Scrum Master.

Tout le monde, client compris, rédige une partie des documents de l'atelier 2.

Dès que les rôles sont choisis, le client me le signale. Je lui envoie son cahier des charges en privé, dans un message Teams.

> **Pour valider, montrez-moi…**
>
> - le nom de votre équipe et le rôle de chacun.

2 Le besoin du client

QQOQCCP · Silent Scrum

Vous allez découvrir le besoin avec un jeu en trois manches, le **Silent Scrum**. Il oblige à écouter avant de parler.

1. **Le client parle, l'équipe se tait.** Le client présente son projet avec ses mots, sans lire son cahier des charges. L'équipe écoute et prend des notes, sans poser la moindre question ni réagir.
2. **L'équipe pose ses questions.** Elle s'appuie sur le QQOQCCP (Quoi, Qui, Où, Quand, Comment, Combien, Pourquoi). Le client répond **uniquement** à la question posée. Ce qu'on ne lui demande pas, il ne le dit pas.
3. **L'équipe reformule.** Le Product Owner résume le besoin en cinq phrases maximum. Le client dit ce qui est juste, ce qui est faux et ce qui manque. On recommence jusqu'à ce qu'il valide.

Notez le résultat : un objectif SMART, les utilisateurs, les livrables attendus, les jalons, les contraintes et ce qui est **hors périmètre**. Il deviendra le document `docs/need.md` à l'atelier 2.

Des idées de questions à poser au client

- Qui utilisera l'application ? Sur quel appareil ? Où ?
- Pour quelle date en avez-vous besoin ? Pourquoi cette date ?
- Quelle fonctionnalité est indispensable dès le premier jour ?
- Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, sans l'application ?
- Y a-t-il quelque chose que vous ne voulez surtout pas ?

Pour valider, montrez-moi...

- la reformulation du besoin validée par votre client ;
- au moins un élément hors périmètre.

3 Le backlog

User stories · MoSCoW

Le Product Owner rédige le backlog avec l'équipe. Il contient **au moins 10 user stories**, chacune avec :

- la phrase « En tant que..., je veux... afin de... » ;
- au moins deux **critères d'acceptation** ;
- une priorité **MoSCoW** (Must, Should, Could, Won't), validée par le client.

Exemple d'une story bien écrite pour un autre projet :

En tant qu'arbitre du tournoi, **je veux** saisir le résultat d'une course depuis mon téléphone **afin de** mettre à jour le classement sans attendre la fin du tournoi.

- Je choisis la course puis la position de chaque joueur.
- Le classement est mis à jour en moins de 10 secondes.

Priorité : Must

Pour valider, montrez-moi...

- 10 user stories ou plus, bien formées, avec leurs critères d'acceptation ;
- une priorité pour chacune et au moins une story en Won't.

4 L'estimation et les sprints

Planning Poker · jalons

Estimez chaque story en **points** avec un Planning Poker. Le client n'estime pas : il répond aux questions.

1. Le Product Owner lit la story.
2. Chacun choisit en secret une valeur parmi **1, 2, 3, 5, 8, 13** ou « ? ».
3. Au signal, tout le monde révèle sa valeur en même temps. En salle, écrivez-la sur un papier retourné. Vous pouvez aussi utiliser les doigts de la main (1, 2, 3, 5) ou une application de Planning Poker.
4. Les deux valeurs extrêmes s'expliquent. On revote jusqu'à se mettre d'accord.

Une story estimée à 13 est trop grosse : découpez-la en plusieurs stories plus petites.

Planifiez ensuite **deux sprints de deux semaines**, avec une capacité de **20 points par sprint** :

- le sprint 1 ne contient que des Must ;
- chaque fin de sprint est un **jalon** daté, avec ce que le client pourra voir ce jour-là ;
- ce qui ne tient pas dans les deux sprints reste dans le backlog. Dites-le au client !

Prenez le lundi 30 novembre 2026 comme date de début du sprint 1.

> **Pour valider, montrez-moi...**
>
> - une estimation en points pour chaque story ;
> - le contenu des deux sprints (20 points maximum chacun) ;
> - les deux jalons datés.

5 Le tableau Trello

Kanban · Trello

1. Le Scrum Master crée un compte Trello (avec la double authentification) puis un tableau au nom de l'équipe.
2. Il invite tous les membres et moi-même : **chris.chevalier@ecole-hexagone.com**.
3. Créez cinq listes : **Backlog**, **Sprint 1 – À faire**, **En cours**, **En revue**, **Terminé**.
4. Une carte par user story, avec :
   - le titre court de la story et la phrase complète dans la description ;
   - une étiquette de priorité (Must, Should, Could, Won't) et les points dans le titre, par exemple « Saisie des scores (5) » ;
   - une checklist avec les critères d'acceptation.
5. Rangez les stories du sprint 1 dans « Sprint 1 – À faire ». Les autres restent dans « Backlog ».

Trello appartient à l'entreprise australienne Atlassian. Des alternatives libres et auto-hébergeables existent, comme Kanboard.

> **Pour valider, montrez-moi…**
>
> - le tableau partagé avec toute l'équipe et avec moi ;
> - une carte complète : description, étiquette, points, checklist.

6 Le point d'étape

Reporting

À **15h30**, chaque équipe présente son avancement en **3 minutes**, en partageant son tableau Trello. Ce point n'est pas noté.

- Le projet en une phrase et la météo du projet : ☀️ dans les temps, 🌥️ sous surveillance, ⛈️ en difficulté.
- Ce qui est fait.
- Ce qui reste à faire.
- Une difficulté rencontrée et ce que vous attendez de moi ou du client.

⌂ Avant le lundi 16 novembre

Travail personnel

Chacun, seul, si ce n'est pas déjà fait en séance :

- ☐ Créer un compte GitHub avec un nom d'utilisateur professionnel (par exemple `prenom-nom`).
- ☐ Activer la double authentification sur GitHub.
- ☐ Installer GitHub Desktop et s'y connecter avec son compte.
- ☐ Installer un éditeur de texte, par exemple Visual Studio Code ou sa version entièrement libre VSCodium.
- ☐ Avec son équipe : terminer le backlog et le tableau Trello.

Atelier 2 – Collaborer sur GitHub

7 Le dépôt GitHub de l'équipe

Dépôt · collaborateurs

1. Le Scrum Master crée sur GitHub un dépôt **privé** nommé `1gest-nom-de-l-equipe`, avec un fichier `README.md`.
2. Dans **Settings** → **Collaborators**, il invite tous les membres et **Chris-CHEVALIER**.
3. Chaque membre accepte l'invitation puis clone le dépôt avec GitHub Desktop.
4. Le Scrum Master crée le dossier `docs/` avec un premier fichier vide, puis fait le premier commit et le pousse. Les autres récupèrent ce commit.

Ne mettez jamais dans le dépôt un mot de passe, une clé d'accès ou une donnée personnelle (téléphone, adresse). Même privé, un dépôt peut être partagé ou fuiter.

> **Pour valider, montrez-moi…**
>
> - le dépôt privé, avec toute l'équipe et moi comme collaborateurs ;
> - le dépôt cloné sur la machine de chaque membre.

8 Les issues et le suivi du projet

Issues · Milestones · GitHub Projects

Votre backlog quitte Trello pour GitHub. Les tâches vivent alors au même endroit que les documents de l'équipe.

1. Créez deux **milestones** (jalons) : « Sprint 1 » et « Sprint 2 », avec leur date de fin.
2. Créez une **issue par user story** des deux sprints : la phrase de la story, ses critères d'acceptation sous forme de cases à cocher, son milestone, un label de priorité et ses points dans le titre.
3. Créez un **projet** GitHub (onglet **Projects**) relié au dépôt et ajoutez-y toutes les issues.
4. Vue **Board** : les colonnes Todo, In Progress, Done jouent le rôle de votre tableau Kanban.
5. Vue **Roadmap** : ajoutez une date de début et une date de fin à chaque issue. Vous obtenez votre diagramme de Gantt.

Ajoutez enfin **une issue par document** de l'étape 9, assignée à son auteur. Ce sont les tâches d'aujourd'hui.

> **Pour valider, montrez-moi…**
>
> - les issues des deux sprints, chacune avec son milestone ;
> - la vue Board et la vue Roadmap de votre projet GitHub.

9 Les documents de l'équipe

Markdown · branches · pull requests

Chaque document est écrit en **Markdown** par un auteur, sur **sa propre branche**, puis proposé dans une **pull request**. Un autre membre la relit et l'approuve avant la fusion dans `main`. Mettez `Closes #numéro` dans la description pour fermer l'issue du document automatiquement.

Fichier	Contenu
`docs/need.md`	Le besoin reformulé : objectif SMART, QQOQCCP, utilisateurs, livrables, jalons, contraintes et hors périmètre.
`docs/user-stories.md`	Toutes les user stories avec critères d'acceptation, priorité et points.
`docs/planning.md`	Les deux sprints : capacité, stories retenues, total des points, jalons datés, ce qui reste dans le backlog.
`docs/retrospective.md`	La rétrospective de l'étape 11.
`README.md`	Le projet en quelques lignes, l'équipe et le rôle de chacun, les liens vers le tableau Trello et le projet GitHub, la déclaration d'usage de l'IA.

Chaque membre est **auteur d'au moins une pull request** et **relecteur d'au moins une autre**. Des noms de branches clairs, par exemple `docs/need` ou `docs/planning`.

Le Markdown en 30 secondes

docs/planning.md

```
# Planning

## Sprint 1 (30 novembre → 11 décembre)

Capacité : **20 points**

- [ ] Inscription des joueurs (5)
- [ ] Grille des courses (8)
- [ ] Connexion des arbitres (5)

Total : 18 points · Jalon : démonstration au client le 11 décembre
```

`#` fait un titre, `-` une puce, `**…**` du gras, `- [ ]` une case à cocher. GitHub affiche le résultat mis en forme.

> **Pour valider, montrez-moi…**
>
> - les cinq documents dans `main` ;
> - une pull request relue et approuvée par un autre membre, qui ferme son issue.

10 Le conflit volontaire

Conflit · résolution

Un conflit arrive tôt ou tard. Mieux vaut le provoquer une première fois, à froid.

1. Deux membres créent chacun une branche à partir de `main`, à jour.
2. Chacun modifie **la même ligne** du `README.md` : le slogan de l'équipe, chacun le sien.
3. Chacun ouvre sa pull request. La première est fusionnée.
4. La seconde affiche alors un conflit. Résolvez-le ensemble : gardez un slogan, l'autre ou un mélange des deux, puis supprimez les marqueurs `<<<<<<<`, `=======` et `>>>>>>>`.
5. Fusionnez la seconde pull request.

> **Pour valider, montrez-moi…**
>
> - la pull request qui a eu un conflit, résolu puis fusionné ;
> - le README final, sans marqueur de conflit.

11 La rétrospective

Amélioration continue

Prenez 15 minutes pour regarder votre façon de travailler pendant ces deux journées, pas votre produit. Le Scrum Master anime. Chacun donne au moins une idée par colonne.

▶ Commencer	■ Arrêter	↻ Continuer
Ce qu'on devrait se mettre à faire	Ce qui nous a fait perdre du temps	Ce qui a bien marché

Terminez par **deux actions concrètes**, chacune avec un responsable, que vous appliqueriez au prochain sprint. Le tout va dans `docs/retrospective.md`, par une pull request comme les autres.

★ La soutenance et la grille

Lundi 16 novembre · 14h45

10 minutes par équipe. Le groupe de Clermont-Ferrand présente sur Teams, caméra allumée, en partageant son écran. Chaque membre se place face à la caméra quand il prend la parole.

1. **5 minutes de présentation**, chaque membre prend la parole :

- le client présente son besoin initial en une phrase ;
- l'équipe montre le besoin reformulé et ce qui est hors périmètre ;
- le backlog, les priorités et une estimation qui a fait débat ;
- les deux sprints et les jalons, sur la vue Roadmap ;
- une pull request relue et le conflit résolu ;
- les deux actions de la rétrospective.

2. **Une question à chaque membre**, sans IA ni notes. Elle porte sur une notion du cours appliquée à votre projet ou sur un document de l'équipe.

Seul ce qui est poussé dans le dépôt avant votre passage est évalué. Je relis le tableau Trello et le dépôt après les soutenances.

Grille d'évaluation (sur 20)

Critère	Ce que je vérifie	Points
Livrables du groupe		
Besoin reformulé	`docs/need.md` : objectif SMART, QQOQCCP, livrables, jalons, contraintes, hors périmètre	2
Backlog	10 stories ou plus, bien formées, avec critères d'acceptation et priorité MoSCoW	2
Estimation et planification	Points cohérents, deux sprints de 20 points maximum, Must d'abord, jalons datés	2
Tableau Trello	Listes, cartes complètes, état cohérent avec le reste du projet	1
Suivi sur GitHub	Issues, milestones, vues Board et Roadmap renseignées	2
Collaboration avec Git	Une branche et une pull request par document, relues, chacun auteur et relecteur, conflit résolu	2
Rétrospective et README	Deux actions avec un responsable, rôles, liens et déclaration d'usage de l'IA	1
Soutenance		
Présentation	Structure respectée, 5 minutes tenues, chacun prend la parole (note commune)	4
Question individuelle	Réponse complète (4), partielle (2), absente ou fausse (0) (note individuelle)	4
Total		**20**

Un membre qui n'a contribué à aucun document (aucune pull request ni relecture) peut voir sa note de livrables réduite.



Avant la soutenance

- ☐ Le tableau Trello est à jour et je suis invité.
- ☐ Le dépôt privé contient les cinq documents dans `main` et je suis collaborateur.
- ☐ Chaque membre a ouvert au moins une pull request et en a relu au moins une autre.
- ☐ Les issues ont un milestone. Les vues Board et Roadmap sont renseignées.

- ☐ Le conflit volontaire a été résolu et le README ne contient plus de marqueur.
- ☐ Le README déclare l'usage de l'IA (outils, pour quoi faire) ou indique qu'elle n'a pas été utilisée.
- ☐ Chaque membre sait expliquer chaque document de l'équipe.